

“EChart”””



42

	A	B	C	D	E
1	项目	阶段	开始日期	结束日期	
2	项目A	计划工期	2018-1-1	2018-5-1	
3	项目A	可行性研究阶段	2018-1-2	2018-1-10	
4	项目A	初步设计阶段	2018-2-1	2018-2-20	
5	项目A	施工图设计阶段	2018-2-25	2018-3-9	
6	项目A	项目实施阶段	2018-3-10	2018-3-12	
7	项目A	项目验收阶段	2018-3-15	2018-3-30	
8	项目B	计划工期	2018-1-1	2018-3-14	
9	项目B	可行性研究阶段	2018-1-2	2018-1-10	
10	项目B	初步设计阶段	2018-1-11	2018-1-18	
11	项目B	施工图设计阶段	2018-1-19	2018-1-30	
12	项目B	项目实施阶段	2018-1-31	2018-2-15	
13	项目B	项目验收阶段	2018-2-16	2018-3-14	
14	项目C	计划工期	2018-3-15	2018-10-1	
15	项目C	可行性研究阶段	2018-5-1	2018-10-1	
16	项目C	初步设计阶段	2018-5-1	2018-5-25	
17	项目C	施工图设计阶段	2018-5-26	2018-7-9	
18	项目C	项目实施阶段	2018-7-10	2018-9-24	
19	项目C	项目验收阶段	2018-9-25	2018-10-1	
20					

甘特图测试.xlsx


项目C
项目B
项目A
计划工期
可行性研究阶段
初步设计阶段
施工图设计阶段
项目实施阶段
项目验收阶段
01-15 2018
03-18 2018
05-19 2018
07-20 2018
09-20 2018
数据
样式
排序
过滤
函数
图形
数据缩放
轴线
色块
选择项
标题
基本
边框
行为
联动
数据绑定
类型
数据表
数据表
甘特图测试
X轴
维度
项目
阶段
开始日期
结束日期
Y轴
度量

-

-

“”

(

-